



Evidenční číslo Objednatele

D2021/32/2

Evidenční číslo Zhotovitele

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

OBJEDNATEL:**Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny**

se sídlem: Sněmovní 176/4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana, Česká republika
IČO: 00006572
DIČ: CZ 00006572
Zastoupená: Mgr. Janem Morávkem, vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny

Oprávněna k jednání
a podpisu smlouvy:

Ing. Mgr. Naďa Formanová, ředitelka odboru hospodářské
správy, na základě pověření vedoucího zaměstnance k jednání
jménem státu ze dne 1.7.2017

ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

bykaigw
ČNB Praha
5622001/0710

a

ZHOTOVITEL:**Poslanecká sněmovna – GEOSAN + AKANT ART**

Sídlo: U Průlomu 1516/32, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem,
na základě plné moci a společenské smlouvy a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
na základě plné moci a společenské smlouvy

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Vedoucí účastník společnosti:

se sídlem: **GEOSAN GROUP a.s.**
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, Kolín III
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zastoupen: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem,
na základě plné moci a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

Člen společnosti:

se sídlem: **AKANT ART, v.o.s.**
Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 25686763
DIČ: CZ25686763
zastoupen: Miroslavem Hlavou, společníkem a obchodním vedoucím
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 27994



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek smlouvy se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran ohledně změny postupu realizace 1. etapy díla oproti původnímu harmonogramu. Na základě tohoto dodatku č. 2 smlouvy není Zhotovitel povinen realizovat 1. etapu díla podle čl. I. odst. 1.7. této smlouvy postupně po jednotlivých objektech, ale může jednotlivé objekty 1. etapy realizovat souběžně. Změny podle tohoto dodatku č. 2 upravují lhůtu realizace 1. etapy díla a harmonogram pro 1. etapu díla.

Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

2.2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

V rámci 1. etapy budou provedeny opravy fasád objektů Objednatele a související práce specifikované v čl. I. odst. 1.7. této smlouvy a v PROJEKTU. Práce budou zahájeny k termínu podle odst. 6.1.1. této smlouvy a dokončeny do konce roku 2021 (resp. do doby, kdy bude práce možné provádět z důvodů klimatických podmínek).

V rámci 2. etapy budou provedeny opravy fasád objektů Objednatele a související práce specifikované v čl. I. odst. 1.7. této smlouvy a v PROJEKTU. Práce budou zahájeny v roce 2022 (jakmile budou vhodné klimatické podmínky a dokončeny budou do konce roku 2022 (tj. do doby, kdy bude práce možné provádět z důvodů klimatických podmínek).

Původní text odst. 2.2.1. a 2.2.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 2.2.1. provádění 1. etapy díla bylo zahájeno 1.5.2021
- 2.2.2. řádné ukončení a předání 1. etapy díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, nejpozději do 243 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, tj. do 30.12.2021

2.3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Původní text odst. 2.3. se doplňuje o nový odstavec 2.3.5., jehož text zní:

- 2.3.5. Podrobný harmonogram plnění 1. etapy je uveden v příloze č. IIA. této smlouvy.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Původní text odst. 6.1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 6.1.1.1. Pro 1. etapu díla bylo staveniště předáno k 1.5.2021. Zhotovitel může na předaném staveništi realizovat jednotlivé objekty souběžně, a to v souladu s harmonogramem podle přílohy č. IIA této smlouvy.

Článek XXII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. odst. 22.7. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

- 22.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - příloha číslo I. ROZPOČET;
 - příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ pro 2. etapu díla zůstává zachován, v části pro 1. etapu díla se ruší a nahrazuje se
 - přílohou číslo IIA HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRO 1. ETAPU DÍLA
 - příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A ZMĚNOVÝ LIST



Původní text čl. XXII. se doplňuje o nové odstavce 22.16. až 22.19., jejichž text zní:

- 22.16. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 22.17. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 22.18. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 22.19. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne.....25.6.2021.....

V Praze dne.....25.6.2021.....

Ing. Mgr. Nad'a Formanová
ředitelka odboru hospodářské správy
ČR – Kancelář Poslanecké sněmovny

Ivan Havel
výkonný ředitel
na základě plné moci a společenské smlouvy za společnost
dodavatelů
„Poslanecká sněmovna – GEOSAN + AKANT ART“



Objekt č.p. 8, Tomášská/Thunovská

Lešení

Realizace oprav omítek fasád a restaurátorské práce

Oprava částí střechy

Oprava klempířských konstrukcí

Repase oken

Oprava zámečnických konstrukcí

Repase kamenických prvků

Objekt č.p. 518, Tomášská/Malostranské náměstí

Lešení

Realizace oprav omítek fasád a restaurátorské práce

Oprava částí střechy

Oprava klempířských konstrukcí

Repase oken

Oprava zámečnických konstrukcí

Repase kamenických prvků

Objekt č.p. 7, Malostranské náměstí

Lešení

Realizace oprav omítek fasád a restaurátorské práce

Oprava částí střechy

Oprava klempířských konstrukcí

Repase oken

Oprava zámečnických konstrukcí

Repase kamenických prvků

Objekt č.p. 6, Malostranské náměstí

Lešení

Realizace oprav omítek fasád a restaurátorské práce

Oprava částí střechy

Oprava klempířských konstrukcí

Repase oken

Oprava zámečnických konstrukcí

Repase kamenických prvků

Radné ukončení a předání etap dle bez vad a nedodělků braních v užívání

Odstaňování vad a nedodělků

Odstaňování veškerých vad a nedodělků

34,86 týdnů

01.05. 21

34,86 týdnů

01.05. 21

01.05. 21

21,57 týdnů

03.05. 21

03.05. 21

03.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

31,43 týdnů

10.05. 21

10.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

30,43 týdnů

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21

15.12. 21

15.12. 21

17.05. 21

17.05. 21